

Дорожная карта

по обеспечению условий организации горячего питания в МКОУ «Усучайская СОШ имени Х.Д. Заманова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные лица	Ожидаемый результат
1	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы на возможность обеспечения горячим питанием	до 10 апреля 2020 г.	Зам директора по АХЧ Надиров Н.Б.	Составление портфолио с фотографиями, характеристика объекта, результаты инвентаризации, согласованные с Роспотребнадзором по РД
2	Составление дефектного акта или ведомости объемов работ (дата) по подготовке соответствующих помещений	до 31 июля 2020 г.	Директор школы Аразов Т.А.	Выявление работ необходимых для создания условий по организации горячего питания (строительство, капремонт, текущий ремонт, приобретение оборудования)
3	Составление проектно-сметной документации или обмерочных чертежей	до 10 августа 2020 г.	Руководитель проектной организации Ханбалаева Ш.Р.	Проектно-сметная документация
4	Составление дефектного акта для проведение ремонтных и реконструкционных работ по временному зала приема пищи размещении в приспособленном помещении	до 10 августа 2020 г.	Директор школы Аразов Т.А.	Выявление работ необходимых для создания условий по организации горячего Питания (текущий ремонт, приобретение оборудования)
5	Проведение ремонтных и реконструкционных работ по временной размещении зала приема пищи в приспособленном помещении	До 31.08.2020г	Директор школы Аразов Т.А.	Выполнение работ по реконструкции и временном размещении зала приема пищи в приспособленном помещении.

6	Определение источников финансирования мероприятий по созданию условий для организации горячего питания (в том числе частных инвесторов) для реализации мероприятий	до 15 августа 2020 г.	Ахмедов А.И. Шахэмиров Р.Х.	Проект муниципальной программы "Обеспечение горячим питанием учащихся 1- 4 классов всех государственных и муниципальных образовательных организаций" (принципы формирования программы, источники финансирования, ответственные лица, план мероприятий ("дорожная карта"), соисполнители по концессионным соглашениям)
7	Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2021 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ)	до 20 декабря 2020 г.		Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания
	Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2020 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ)	до 20 августа 2021 г.		Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 августа 2020 года о готовности объектов образования к
8	Строительство объекта или проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН	до 20 августа 2021 г.	Директор школы	Обеспечение общеобразовательной организации необходимыми зданиями (помещениями)
9	Ввод в эксплуатацию	до 01.09.2021 г.	Директор школы	Обеспечение учащихся общеобразовательной организации горячим питанием